

Die Telekom baut in Burgkunstadt in den Stadtteilen Kirchlein, Reuth, Hainzendorf, Mainroth, auf Wunsch der Stadt VDSL -Anschlüsse, in Eben, Flurholz, Kaltenreuth, Lopp Hof und Wildenroth sowie in Teilen Burgkunstadts Glasfaser-Anschlüsse. Die Stadtteile Gärtenroth und Mainklein werden aufgrund örtlicher Gegebenheiten derzeit mit DSL versorgt.

Allerdings handelt es sich hier um einen äußerst umfangreichen Ausbau, bei dem 32,4 Kilometer Glasfaserkabel in zum Teil vorhandene Rohre verlegt, 6 Schaltgehäuse und 5 Glasfasernetzverteiler inklusive Systemtechnik, Stromversorgung sowie Montage und Schaltarbeiten durchgeführt werden müssen. Natürlich sind derartige Ausbauprojekte nicht ohne ein besonderes Engagement zu meistern und sie verlangen unserem Unternehmen ein großes Maß an personellen und finanziellen Ressourcen ab. Angesichts der Intensität der Umsetzung des bayerischen Förderprogramms können in einigen Fällen auch Engpässe bei Organisation, Technik und Ressourcen entstehen.

Insbesondere der Tiefbau und die beteiligten Drittunternehmen zeigen sich oftmals als kritischer Stellhebel für Überschreitungen der Fertigstellungsfristen.

Erforderliche Tiefbaukapazitäten stehen leider nicht durchgehend im notwendigen Maße zur Verfügung. So leider auch in Burgkunstadt. Gründe für die Verzögerung des Baufortschrittes sind u.a. hier fehlende Firmenkapazitäten externer Tiefbauunternehmen. Zudem kam es aufgrund ausbautechnischer Probleme im Zusammenhang mit einem anderen Anbieter zu einem Ausbaustopp im Herbst 2017. Aus den dazu geführten Verhandlungsgesprächen zwischen Stadt, Telekom und politischen Vertretern resultierten Planungsänderungen in den Bauplänen und bei den Tiefbauunternehmen und Monteuren.

Der Tiefbau sowie die Fertigstellung des Glasfaser-Ausbaus in Wildenroth, sowie die Fertigstellung weiterer 10 Glasfaseranschlüsse im Stadtteil Burgkunstadt und 2 Glasfaseranschlüsse in Flurholz werden mit höchster Priorität vorangetrieben.

Die DSL und VDSL-Anschlüsse in Gärtenroth, Mainklein, Kirchlein, Reuth, Hainzendorf, Mainroth sowie die Glasfaseranschlüsse in Eben, Kaltenreuth, Lopp Hof und – bis auf 2 Anschlüsse – Flurholz sind bereits in Betrieb. Die schnellen Geschwindigkeiten können von den Bürgern und Bürgerinnen beauftragt werden.

Nach Abschluss der Tiefbauarbeiten müssen die Anschlüsse noch in den Systemen der Telekom eingepflegt werden, damit die verschiedenen Produkte buchbar sind. Das dauert in der Regel aber nur wenige Wochen. Wir gehen deshalb davon aus, dass alle restlichen Glasfaser-Anschlüsse bis Ende September fertig sind.

Wir bitten die Bürgerinnen und Bürger noch um etwas Geduld. Das Netz, das ihnen anschließend zur Verfügung steht, gehört zu dem modernsten, was es in punkto Internetinfrastruktur gibt.

Mit freundlichen Grüßen
Marion Thüngen

Im Auftrage der
TELEKOM DEUTSCHLAND GMBH
Marion Thüngen
Regio Managerin Infrastrukturvertrieb Süd
Georg-Elser-Str. 4, 90511 Nürnberg